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GEWERK Firma Ansprechperson/Tel

Baumeister Jägerbau
Schmid Walter 

0664/3256815

Abbruch Fußbodenaufbau UG

Abbruch Bodenbeläge

Abbruch Zwischenwände

Abbruch Unterlagsbeton

Abbruch Fenster

Verputz abschlagen

Öffnungen herstellen

Kanalarbeiten Bestand

Kanalarbeiten Zubau

Sicherung Außenwand (Betonvorsatz)

Unterlagsbeton herstellen

Fundierung und Bodenplatte

Abdichtungsarbeiten

Tragendes Mauerwerk UG

Decke über UG

Tragendes Mauerwerk EG

Decke über EG

Zwischenwandmauerwerk Bestand

Zwischenwandmauerwerk Zubau

Versetzarbeiten

Verputzarbeiten Bestand

Verputzarbeiten Zubau

Dämmung und Estrich

Abgehängte Decken Bestand

Abgehängte Decken Zubau

Dachbodendämmung

Fassade

Außenanlagen

Umsetzen des Gewächshauses

Endreinigung

Zimmermann

Dachstuhl über Zubau

Dachausbesserung über Bestand

Dachdecker/Spengler

Dachdeckung Zubau

Dachsanierung Bestand

Flachdachaufbauten

Ablaufrohre Fassade

Schlosser

Außengeländer

Innengeländer

Gartenzaun

Fliesenleger

Wandfliesen Bestandsgebäude EG

Wandfliesen Zubau + UG Bestand

Bodenfliesen Bestandsgebäude EG

Bodenfliesen Zubau + UG Bestand

Bodenleger

Bodenbelag Bestandsgebäude EG

Bodenbelag Zubau + UG Bestand

Maler

Maler- u. Anstreicherarbeiten

Tischler

Innentüren

Parkett schleifen

Fenster und Portale - PVC/ALU

Fenster Altbestand

Fenster Zubau

Außenfensterbänke

Elektriker

Abbrucharbeiten

Rohinstallation Bestandsgebäude

Komplettierung Bestandsgebäude

Rohinstallation Zubau

Komplettierung Zubau

Blitzschutz

Photovoltaik

Sanitär, Heizung und Lüftung

Abbrucharbeiten

Rohinstallation Bestandsgebäude

FBH Bestandsgebäude UG

Komplettierung Bestandsgebäude

Rohinstallation Zubau

FBH Zubau

Komplettierung Zubau

Montage der Solarzellen

Aufzug

Rohinstallation

Komplettierung

Außenjalousien

Montage der Jalousien

Caritas

Einrichtung

Schließanlage

Bezug
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