

A2 – Zeitplan zur Projektumsetzung

Objekt: 204_Bildungsstandort Waxenberg

Leistung: Generalsanierung

Das gegenständliche Projekt soll wie folgt umgesetzt werden:

Herbst / Winter 2016	Planung, Ausschreibung
Frühjahr 2016	Ausführungsplanung
Sommer 2016	<p>Bauetappe 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zubau Heizzentrale und Sanierung Heizung im UG • Sanierung Dach (Deckung, Wärmedämmung, statische Sanierung) • Generalsanierung UG innen (inkl. Technik) • evtl. Fenstertausch (zumindest UG)
Sommer 2017 / Sommer 2018	<p>(voraussichtlich) Bauetappe 2 (und 3?):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalsanierung EG innen (inkl. Technik) • Außenwanddämmung + Fenstertausch • Sanierung Außenanlagen <p>die genauen Zeitpunkte für diese Bauetappen können erst nach Zusage der Finanzierung durch das Land OÖ festgelegt werden</p>

